

Российская Федерация
Управление образования администрации
Старооскольского городского округа
Белгородской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА №33»
(МАОУ «СПШ №33»)

П Р И К А З

«28» мая 2019 г.

№551

Об утверждении дорожной карты
введения федерального государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования


На основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования", от 31 декабря 2015 года №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413», в целях реализации ФГОС СОО

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить дорожную карту введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя политехническая школа №33».

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор МАОУ «СПШ №33»




И.Н. Ишкова

Исп. Литке Н.В.,
32-91-52

С приказом ознакомлены:

Н.В. Литке
Н.А. Гладкова
С.А. Гаспарян



М.М. Карапузова
Т.М. Лебедева
Г.Ф. Малахова

Утверждена
приказом директора
МАОУ «СПШ №33»
от «28» мая 2019 г. №551

**Дорожная карта
введения федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования МАОУ «СПШ №33»**

Цель: создание условий для организационно-методического, кадрового, финансового, материально-технического и информационного обеспечения введения ФГОС среднего общего образования

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель
Организационно — методические условия внедрения ФГОС			
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО	Май 2019	Ишкова И.Н., директор
2.	Разработка и утверждение дорожной карты введения ФГОС СОО	Май 2019	Ишкова И.Н., директор, Литке Н.В., заместитель директора
3.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования	Декабрь — март 2018/2019 учебный год	Ишкова И.Н., директор, Литке Н.В., Лебедева Т.М., Карапузова М.М., Гаспарян С.А., Гладкова Н.А., Малахова Г.Ф., заместители директора
4.	Анкетирование участников образовательных отношений (цель: формирование вариативной части учебного плана школы на 2019/2020 учебный год)	Апрель 2019	Литке Н.В., Гладкова Н.А., заместители директора
5.	Проведение разъяснительной работы с учащимися 9-х классов и их родителями (законными представителями) об особенностях организации образовательной деятельности по ФГОС СОО	Январь — май 2019	Литке Н.В., Лебедева Т.М., заместители директора
6.	Разработка и утверждение учебного плана, календарного учебного графика на уровень СОО	Июнь 2019	Литке Н.В., Гладкова Н.А., заместители директора
7.	Разработка и утверждение основной образовательной	Июнь 2019	Литке Н.В., заместитель директора

	программы среднего общего образования		
8.	Разработка и утверждение рабочих программ образовательного учреждения с учетом примерных программ по учебным предметам, а также примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного (образовательного) плана	Июнь — август 2019	Литке Н.В., Лебедева Т.М., Карапузова М.М., Гаспарян С.А., Гладкова Н.А., Малахова Г.Ф., заместители директора
9.	Разработка модели внеурочной деятельности образовательного учреждения	Апрель-май 2019	Карапузова М.М., заместитель директора
10.	Разработка модели взаимодействия образовательного учреждения и дополнительного образования детей в плане организации внеурочной деятельности обучающихся	Апрель-май 2019	Карапузова М.М., заместитель директора
11.	Методическое сопровождение реализации ФГОС среднего общего образования	В течение 2018/2019 учебного года	Малахова Г.Ф., заместитель директора
12.	Разработка и введение в действие локальных актов по организационно-правовому обеспечению реализации ФГОС СОО	В течение 2018/2019 учебного года	Литке Н.В., Лебедева Т.М., Карапузова М.М., Гаспарян С.А., Гладкова Н.А., Малахова Г.Ф., заместители директора
13.	Методическое сопровождение исполнения инструктивно-методического письма Департамента образования Белгородской области по реализации программы воспитания и социализации с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона	В течение 2018/2019 учебного года	Литке Н.В., Лебедева Т.М., Карапузова М.М., Гаспарян С.А., Гладкова Н.А., Малахова Г.Ф., заместители директора
Кадровые условия внедрения ФГОС СОО			
14.	Анализ кадровых условий реализации ФГОС СОО	Апрель-июнь 2019	Малахова Г.Ф., заместитель директора
15.	Организация стажировки педагогических работников на	В течение 2018/2019	Малахова Г.Ф., заместитель директора

	базе муниципальной стажерской площадки по реализации ФГОС среднего общего образования	учебного года	
16.	Прохождение курсов повышения квалификации для учителей-предметников, заместителей директоров, директора по введению ФГОС среднего общего образования на базе ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», МБУ ДПО «СОИРО»	В течение 2018/2019 учебного года	Малахова Г.Ф., заместитель директора
Информационное обеспечение внедрения ФГОС			
17.	Проведение разъяснительной работы с учащимися 9-х классов и их родителями (законными представителями) об особенностях организации образовательной деятельности по ФГОС СОО	Январь — май 2019	Литке Н.В., Лебедева Т.М., заместители директора
18.	Ведение на сайте школы раздела «ФГОС СОО»	В течение 2018/2019 учебного года	Литке Н.В., заместитель директора, Гранкин Т.В., инженер
19.	Организация участия педагогов в информационных вебинарах, семинарах и других мероприятиях	В течение 2018/2019 учебного года	Литке Н.В., Лебедева Т.М., Карапузова М.М., Гаспарян С.А., Гладкова Н.А., Малахова Г.Ф., заместители директора
Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС			
20.	Создание необходимых санитарно-гигиенических условий организации образовательной деятельности	В течение 2018/2019 учебного года	Ишкова И.Н., директор, Литке Н.В., заместитель директора, Гриднева Е.В., заместитель по АХР
21.	Оснащение образовательного учреждения учебным, учебно-лабораторным, компьютерным оборудованием, ученической мебелью, спортивным оборудованием и инвентарем, медицинским оборудованием и	В течение 2018/2019 учебного года	Ишкова И.Н., директор, Литке Н.В., Лебедева Т.М., Карапузова М.М., Гаспарян С.А., Гладкова Н.А., Малахова Г.Ф.,

	инструментом за счет средств местного, областного и федерального бюджетов		заместители директора
--	---	--	-----------------------